
Форма № 3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы ОАО "Омский аэропорт" в  году *

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ **.

- за счет заемных средств;

83%

100% 83%

12.2013 12.2013 1 698 1 698 4 500 1 698 3 752 100%

12.2013 12.2013 1 698 1 698 4 500

100% 100%

3 7521 698

1 755 1 755 1 755- за счет собственных средств организации;

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ **.

Проектно-изыскательские работы на 

строительство производственного здания с АБК

- за счет собственных средств организации;

01.2013 07.2013 1 755 1 755

4

1 755 1 755 1 755 1 755 100% 100%

3 Разработка проектной документации для 

строительства гаража-стоянки (грузовой 

терминал)

01.2013 07.2013 1 755

12 996 12 996 110% 110%

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ **.

- за счет собственных средств организации;

- за счет заемных средств;

06.2013 12.2013 11 834

11 834 11 834 11 834 12 996

9 10

20 143 20 143 17 012 17 012 84%

с начала 

реализации 

проекта 

нарастающим 

итогом

(тыс. руб.)

6

№

п/п

Наименование проекта

в рамках

инвестиционной программы СЕМ

Срок реализации
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7

начало

(мес./год)

окончание

(мес./год)

план ***

1

1

4 5

12.2013 20 143

в том числе:

2

2

в том числе:

- за счет собственных средств организации; 06.2013

- за счет заемных средств;

20 143

12.2013

3

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ **.

Строительство нового здания СЭСТОП 06.2013

06.2013Реконструкция пункта техобслуживания

12 996

11 834 11 834

12.2013 20 143 17 012 17 01220 143

факт

8

Расходы на реализацию инвестиционной 

программы  в периоде t (отчетный период)

период t

(отчетный 

период)

(тыс. руб.)

с начала 

реализации 

проекта 

нарастающим 

итогом

(тыс. руб.)

период t

(отчетный 

период)

(тыс. руб.)

84%

Отклонение фактических 

показателей от плановых

период t

(отчетный 

период), %

с начала 

реализации проекта 

нарастающим 

итогом, %

11

84%

2013

110% 110%

84%



__***_В текущих ценах.

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ **.

- за счет заемных средств;

- за счет собственных средств организации; 8 090 8 090 82% 82%

9 831 9 831 8 090 8 090 82% 82%

03.2013 12.2013 9 831 9 831 9 831

6 Прочие объекты 03.2013 12.2013 9 831

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ **.

1 873 1 873 104% 104%

- за счет заемных средств;

- за счет собственных средств организации; 03.2013 04.2013 1 800 1 800

03.2013 04.2013 1 800 1 800 1 800 1 873

97 438 80% 80%

97 438 97 438 80% 80%

01.2013 12.2013 121 831 121 831 121 831 97 438

1 873 104% 104%

1 800

01.2013 12.2013 121 831 121 831 121 8317 Оборудование и спецтехника

- за счет собственных средств организации;

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ **.

5 Система кондиционирования  в пассажирском 

здании аэровокзала

____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).

___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.


